Voorlopige planning

Erven van Bleskensgraaf

Najaar 2026
- Afronden onderzoeken BOPA*
- Ontwerp stedenbouwkundig plan gereed
- BOPA gereed (eerste fase)

2027
- Besluit gemeenteraad (voorjaar)
- Start bouwrijp maken (najaar)
- Selectie ontwikkelaar (najaar)

2028
- Verkoop woningen fase 1 (voorjaar/zomer)
- Aanvraag omgevingsvergunning bouwen (zomer)

2029/2030
- Start bouw fase 1 (voorjaar 2029)
- Opleveren eerste woningen fase 1 (voorjaar 2030)




Brug over de Graafstroom

Najaar 2026
- Verwerken onderzoeksgegevens
- Overleg nutsbedrijven
- Voorlopig ontwerp gereed

2027
- Raming kosten gereed
- Besluit gemeenteraad krediet (voorjaar)
- Opstellen selectieleidraad aanbesteding
- Besluit college BOPA*
- Start aanbesteding

2028
- Voorbereiding realisatie
- Aanvraag vergunningen
- Start aanleg tijdelijke situatie
- Start bouw brug / taluds
- Realisatie aanpalende inrichting

2029/2030
- Afronding bouw brug en weginrichting



BOPA = Buitenplanse OmgevingsPlan Activiteit
(een omgevingsvergunning om iets te bouwen of te doen dat in strijd is met het geldende omgevingsplan)