

Planning - Project Schoolstraat*



*planning is indicatief

2022

2023

2024

2025

Inloopavond

Uitwerkingsplan ter
inzage

Vaststelling
uitwerkingsplan

Grondverkoop
aan bouwer

Ontwerp/
vergunningverlening

Start bouw

Oplevering**

**verschilt per
bouwmethode