



Beste geïnteresseerde,

Via deze nieuwsbrief geven we u ieder kwartaal een update over de woningbouwontwikkeling op de plek van het voormalig gemeentekantoor, aan de Groeneweg 33 in Hoornaar. In deze nieuwsbrief geven wij u een update over de planning.

### **Sloop uitgesteld**

Stedin moet het afsluiten van de nutsvoorzieningen helaas uitstellen vanwege capaciteit. De nutsvoorzieningen worden daarom in augustus afgesloten in plaats van in juni. Hierdoor verschuift ook de sloop van het pand.

Sloopaannemer Vissers begint in augustus met het demonteren van herbruikbare items in het pand. Vervolgens sluit Stedin de nutsvoorzieningen af en kunnen we in augustus/september beginnen met de sloop van het pand. De verschuiving van de sloop van het pand heeft geen invloed op de verdere planning.

### **Volgende stappen...**

Als de sloopwerkzaamheden goed verlopen is de volgende stap om de grond voor te belasten. We storten dan zand op de locatie om de grond draagkrachtig te maken. Hier beginnen we naar verwachting in september/oktober mee. Uitgebreide informatie hierover geven we in de eerstvolgende nieuwsbrief die we in het derde kwartaal van 2025 versturen.

### **Heeft u vragen?**

Dan horen we dat graag. Als u vragen heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met projectmanager Charlotte Iris Dovianus, via [charlotte.dovianus@jouwgemeente.nl](mailto:charlotte.dovianus@jouwgemeente.nl).

Meer informatie over de nieuwbouw aan de Groeneweg 33 in Hoornaar vindt u ook op de [projectenwebsite](#).

Met vriendelijke groet,

Charlotte Iris Dovianus  
Projectmanager woningbouw  
Gemeente Molenlanden

Molenlanden 

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).

U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#).

Voor een goede ontvangst voegt u [esther.demik@jouwgemeente.nl](mailto:esther.demik@jouwgemeente.nl) toe aan uw adresboek.