Legenda

Fase 7: kruispunt Dam-Rietveld-
Schoolstraat-Raadhuisstoep
Duur: Mei - Juni 2025

Raadhuisstoep

/™
Fase 6. Dam tussen kruispunten

Dam-Rietveld-Schoolstraat-Raadhuisstoep en Dam-Oranjestraat
Duur: Maart-Mei 2025

Fase 4: Dam/Schotdeuren tussen kruispunt Dam-
Oranjestraat en Schotdeuren-Stationsweg
Duur: Januari-Maart 2025
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Oranjestraat

Fase 5: kruispunt Dam-
Oranjestraat
Duur: Maart 2025
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Fase 1. kruispunt Schotdeuren-Prinses Beatrixstraat-
Kanaaldijk
Duur: Oktober - November 2024

Fase 2: Schotdeuren tussen kruispunt Schotdeuren-
Stationsweg en

Schotdeuren-Prinses Beatrixstraat-Kanaaldijk

Duur: November - December 2024
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Fase 3: kruispunt Schotdeuren-
Stationsweg
Duur: Januari 2025

Fase 1: kruispunt Schotdeuren-Prinses Beafrixstraat-Kanaaldijk

Fase 2: Schotdeuren tussen kruispunt Schotdeuren-Stationsweg en
Schotdeuren-Prinses Beatrixstraat-Kanaaldijk

Fase 3: kruispunt Schotdeuren-Stationsweg

Fase 4: Dam/Schotdeuren tussen kruispunt Dam-Oranjestraat en
Schotdeuren-Stationsweg

Fase 5: kruispunt Dam-Oranjestraat

Fase 6: Dam tussen kruispunten
Dam-Riefveld-Schoolstraat-Raadhuisstoep en Dam-Oranjestraaf

Fase 7: kruispunt Dam-Riefveld-Schoolstraat-Raadhuisstoep

(©) ©) Contouren fasering

Legenda waterkering

middenkruinlijn (referentielijn) regionale waterkering
‘Merwede kanaal’ MW001

contouren kernzone (2m vanuit teen leggerprofiel)
en beschermingszone (25m vanuit middenkruin)

middenkruinlijn (referentielijn) regionale waterkering
‘Merwede kanaal' MW002

contouren kernzone (2m vanuit teen leggerprofiel)
en beschermingszone (25m vanuit middenkruin)

Gebouwlocatie en afmetfingen ter indicatie, maten kunnen afwijken
Maten in meters, tenzij anders vermeld

Peilmaten in mefers t.o.v. NAP., tenzij anders vermeld
Materialen in mm, tenzij anders vermeld

Diameters in mm, tenzij anders vermeld
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wouterdr1
Tekstvak
Fase 6: Dam tussen kruispunten
Dam-Rietveld-Schoolstraat-Raadhuisstoep en Dam-Oranjestraat
Duur: Maart-Mei 2025




wouterdr1
Tekstvak
Fase 5: kruispunt Dam-Oranjestraat
Duur: Maart 2025
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Tekstvak
Fase 4: Dam/Schotdeuren tussen kruispunt Dam-Oranjestraat en Schotdeuren-Stationsweg
Duur: Januari-Maart 2025




wouterdr1
Tekstvak
Fase 1: kruispunt Schotdeuren-Prinses Beatrixstraat-Kanaaldijk
Duur: Oktober - November 2024




wouterdr1
Tekstvak
Fase 2: Schotdeuren tussen kruispunt Schotdeuren-Stationsweg en
Schotdeuren-Prinses Beatrixstraat-Kanaaldijk
Duur: November - December 2024




wouterdr1
Tekstvak
Fase 3: kruispunt Schotdeuren-Stationsweg
Duur: Januari 2025




wouterdr1
Tekstvak
Fase 7: kruispunt Dam-Rietveld-Schoolstraat-Raadhuisstoep
Duur: Mei - Juni 2025
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